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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kesämökin kustannusarvio, joka sisältää määräluettelon, kustan-
nuslaskelman ja tavoitearvion. Näiden suunnitelmien tarkoituksena oli antaa tilaajalle realistinen käsitys hank-
keen tulevista kustannuksista.  
 
Opinnäytetyössä mökin kustannusarviointiin käytettiin Excel-ohjelmaa, jolla saatiin litteroitua hankkeen määrät 
Talo 80 -järjestelmällä. Itse kustannuslaskennassa hyödynnettiin Rakentamistalouden opintojaksoilla käytettyä 
Excel kustannuslaskentataulukkoa. Työkustannusten laatimiseen käytettiin Rakennustöiden menekit 2015 -kirjaa 
ja materiaalikustannukset saatiin hyödyntäen rautakauppojen nettisivustoja.  
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin tuotettua tilaajalle uuden kesämökin kustannusarvio sekä tavoitearvio. Kustan-
nuslaskennan todenmukaisuutta on tutkittu ja vertailtu RT-Kustannuslaskenta-ohjelman rakennusosa-arviolla. 
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The purpose of this final project was to make a cost estimation for a summer cottage. The cost estimation in-
cludes a list of quantities, budget and goal estimate. The aim of these plans was to give the partners a realistic 
idea of the expenses that this project will have.  
 
Creating the list of quantities and cost calculation table for this project, a Microsoft Excel program was used as a 
platform. The book Rakennustöiden menekit 2015 was used to calculate the cost of work. Unit prices for material 
costs were taken from hardware store websites. 
 
As a result of this thesis, budget and goal estimate for this project were made. The correctness of cost calcula-
tion was studied and compared by the building block estimation of RT-kustannuslaskenta. The purpose is to con-
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa yksityiselle tilaajalle kustannusarvio hänen tontilleen 
rakennettavasta kesämökistä. Kustannusarvio sisältää määräluettelon, kustannuslaskelman ja tavoi-
tearvion. Määräluettelossa on tarkoitus luetella kaikki hankkeen rakentamis- ja suoritusosat ja laskea 
niille määrät. Kustannuslaskelmassa määrille lasketaan työ- ja materiaalikustannukset. Tavoitearvio 
laaditaan kustannusarvion pohjalta tuotannon tarpeisiin. Kyseisten suunnitelmien on tarkoitus antaa 
tilaajalle mahdollisuus varautua hankkeen tuleviin kustannuksiin. Opinnäytetyön tavoitteena on tuot-
taa tilaajalle mahdollisimman realistinen kuva hankkeen kustannuksista ja saada työn tekijälle harjoi-
tusta kustannuslaskennasta. 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii yksityishenkilö, jonka tontille tuleva kesämökki rakennetaan. Tontilla 
on ennestään 14 m2 kokoinen saunarakennus, josta löytyy saunan lisäksi myös makuutilat. Tontti on 
ollut tilaajan omistuksessa noin vuoden, jona aikana saunarakennus on toiminut majoitustilana. Aja-
tus kesämökin rakentamisesta kyseiselle tontille on ollut tilaajan mielessä heti tontin hankkimisen 
jälkeen. Tontille on rakennettu syksyn aikana myös puuvaja kokoa 5x4 m2 polttopuille ja muulle 
puutavaralle. 
 
Opinnäytetyössä käsitellään kohteen hankesuunnittelua, mökin suunnitteluprosessia, määrälasken-
taa, kustannuslaskentaa ja tavoitearvion laatimista. Hankesuunnitteluvaiheessa luodaan tarveselvi-
tyksen pohjalta linjaukset laatuvaatimuksista, kustannuksista, hankkeen organisaatiosta, käytettä-
vistä materiaaleista ja tilan käytöstä. Näiden suunnitelmien avulla luodaan hankkeesta määräluet-
telo, johon kootaan hankkeeseen tarvittavat määrät. Määräluettelon pohjalta saadaan hankkeelle 
luotua kustannusarvio. 
 
Kustannusarvio tehdään kohteen pääsuunnittelijan laatimien arkkitehtisuunnitelmien ja kohteen talo-
paketin toimittajan laatimien rakennesuunnitelmien pohjalta. Määräluettelon ja kustannusarvion 
tekemiseen käytetään Excel taulukko-ohjelmaa. 
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2 KOHTEEN ESITTELY 
 
Rakennettava kesämökki tulee sijaitsemaan Taivalkosken Pormestarinniemellä Iijoen ja Kostojoen 
risteyksessä. Tontti, jolle rakennus rakennetaan, on 5800 m2 kokoinen ja tulevan kesämökin kerros-
ala on 103,7 kem2. Tontilla on entuudestaan 14 m2 kokoinen saunarakennus, joka tällä hetkellä toi-
mii päärakennuksena. Tilaajalla on ollut halu rakentaa tontille isompi päärakennus tontin hankkimi-




Kohde sijaitsee lähellä Kylmäluoman retkeilyaluetta ja Syötteen kansallispuistoa. Kohteelta on mat-
kaa Taivalkosken kuntataajamaan n. 9 km, Kuusamoon n. 65 km ja Ouluun n. 155 km. Sijainti Iijoen 
vesistön varrella tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kalastukseen ja muihin virkistysharrastuksiin. 
 
 










         
         7 (26) 
2.2 Tontin nykytilanne 
 
Tällä hetkellä tontilla on n. 14 m2 kokoinen saunamökki (kuva 2), joka toimii tontin päärakennuk-
sena. Saunarakennus sisältää puulämmitteisen saunan, sekä makuutilat kolmelle hengelle. Tontille 
rakennettiin myös tämän syksyn aikana n. 20 m2 kokoinen puuvaja polttopuiden ja muun puutava-
ran säilytykseen. Kyseinen puuvaja tulee toimimaan myös varastona päärakennuksen rakentamisen 
ajan. Uudelle päärakennukselle tehtiin pohja- sekä perustustyöt (kuva 3) tämän syksyn aikana hank-




KUVA 2. Saunarakennus (Vuolteenaho 2017-10-25.) 
 
 
Tontin maaperä on tasaista ja se soveltuu hyvin rakentamiseen. Tontti lähtee laskuun saunaraken-
nukselta ja päättyy lopulta joen varteen. Maaperä on jätetty luonnonmukaiseen kuntoon, eikä nur-
mikon istutukselle ole nähty tarvetta. Kohteelle on rakennettu soratiet keväällä 2016 pohjoisesta Vir-
vikkosuontien kautta. 
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KUVA 3. Päärakennuksen perustukset (Vuolteenaho 2017-09-24.) 
 
2.3 Tilaajan tarpeet 
 
Tilaajan ajatus isomman päärakennuksen rakentamisesta tuli ensisijaisesti lisätilan tarpeesta. Nykyi-
sen saunarakennuksen tilat eivät riitä, jotta mökillä voisi viettää aikaa useamman hengen kesken. 
Saunarakennuksesta ei löydy riittäviä ruoanlaitto-, ruokailu-, makuu-, tai oleskelutiloja. Näin ollen 
tarve uudelle päärakennukselle syntyi melko luonnollisesti. 
 
Nykyinen saunarakennus on sähköistetty ja sähköjä pidetään päällä vain silloin, kun siellä oleskel-
laan. Mökkiä lämmitetään puulämmitteisellä kaminalla ja sähköpattereilla. Uuteen mökkiin on tarkoi-
tus käyttää samaa ratkaisua, lisättynä lattialämmityksellä. Mökkiin ei luonnollisesti tarvita saunaa, 
sillä tontilta löytyy jo toimiva saunarakennus. Rakennukseen tuodaan kantovesi, joten vesijohto- ja 
viemäritöille ei ole tarvetta. 
 
Päärakennukseen tilaaja haluaisi kolme makuuhuonetta, ruokailu- ja oleskelutilat, keittiön, vaate-
huoneen, varaston jossa tilat kuivakäymälälle ja terassin. Rakennuksen tulisi olla “laavumainen”, jo-
hon tulisi isot ikkunat joelle päin. Tilaaja on itse piirtänyt luonnospiirustukset rakennuksesta ja lähe-
tettyään ne kohteen pääsuunnittelijalle lopputulos oli, että kuvat olivat puhtaaksipiirtoa vaille valmiit 
arkkitehtipiirustukset.   
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3 HANKESUUNNITTELU 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeelle määritetään kustannustavoite kustannusohjausta varten. 
Kustannustavoitteen määrittäminen perustuu hankkeen laajuuden, laadun ja aikataulun määrittämi-
seen. Hankkeelle voidaan laskea sitä luotettavampi kustannustavoite, mitä selkeämmin ja yksityis-
kohtaisemmin tavoitteet asetetaan ja kuvataan sekä selvitetään esimerkiksi korjauskohteiden lähtöti-
lanne. Hankkeen kustannuksiin voi vaikuttaa eniten hankesuunnitteluvaiheessa. (RT 10-11226 Ta-




Melko alussa hankkeen suunnittelua oli selvää, että talon rakennusmateriaalit hankitaan talopaketti-
ratkaisuna. Tilaaja koki, että talopaketti oli helpoin ja järkevin ratkaisu tämän tyyppiseen hankkee-
seen. Tilaaja lähetti tarjouspyynnöt talopaketista kolmelle eri hirsimökkitoimittajalle, joissa erityis-
pyyntönä oli suppeamman ja laajemman tuotesisällön tarjoukset. Tällä pyrittiin selvittämään, olisiko 
valittaessa suppeamman sisällön tarjous halvempaa kuin laajemman sisällön tarjous, jos loput mate-
riaalit hankkisi itse rautakaupasta.  
 
Tarjoukset saatiin kolmelta palveluntarjoajalta. Talopaketti A:n tarjouksessa oli vain yksi tarjous yh-
dellä sisällöllä ja tämä tarjous oli tarjouksista kaikkein halvin. Talopaketti B:n tarjouksessa tuli sekä 
laajempi että suppeampi sisältötarjous, tarjous oli toiseksi halvin. Viimeinen tarjous oli talopaketti 
C:n, jossa myös oli molemmat vaihtoehdot ja selkeästi laajin tuotesisältö niin suppeassa kuin laajas-
sakin tarjouksessa. Tämä tarjous oli selkeästi kallein.  
 
Tarjouksia tarkasteltaessa tuli selväksi, että mahdollisimman valmis talopaketti olisi paras ratkaisu. 
Koska Taivalkoskella ei ole rautakauppaa, tulisi puuttuvat materiaalit kuljettaa itse kauempaa työ-
maalle. Talopaketilla suurin osa materiaaleista tulee samalla rahdilla tontille.  
 
Tarjousten vertailujen jälkeen tilaaja päätti lopulta valita talopaketti C:n laajemman tarjouksen. Va-
linta perustui tarjouksen laajaan tuotesisältöön ja tuttujen hyviin kokemuksiin yrityksestä. Vaikka 
tarjous oli selkeästi kallein, tultiin siihen tulokseen, että muiden tarjoajien talopaketit olisivat saatta-
neet lopulta tulla yhtä kalliiksi, ellei jopa kalliimmaksi. Mahdolliset puuttuvat materiaalit olisi jouduttu 
hankkimaan itse kalliimmalla rautakaupasta.  
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3.2 Kohteen organisaatio, aikataulu ja budjetti 
 
Uuden päärakennuksen rakennustyöt on tarkoitus tehdä osaksi palkatulla työvoimalla ja osaksi opin-
näytetyön tekijän toimesta. Ulkopuolisena työvoimana käytetään konetyöurakoitsijaa pohja- ja pe-
rustustöissä, rakennusmiehiä hirsirungon pystytyksessä, sekä sähköalan ammattilaista sähkötöissä. 
Arkkitehtisuunnitelmat tulevat kohteen pääsuunnittelijalta ja rakennesuunnitelmat kohteen tavaran-
toimittajan toimesta. Hankkeen työnjohdosta ja aikataulutuksesta vastaa opinnäytetyön tekijä.  
 
Hankkeen kustannustavoite saatiin hyödyntämällä RT-Kustannuslaskenta-ohjelmaa. Ohjelma sisältää 
laskentakokonaisuuksia erityyppisistä mallihankkeista niin remontti- kuin uudiskohteistakin. Työ- ja 
materiaalihinnoille ohjelmasta löytyy valmiit yksikköhinnat, jotka kuvaavat ohjelman käyttäjien laske-
mien hintojen keskiarvoa.  
 
Mallihankkeista pyrittiin löytämään mahdollisimman samanlainen kohde kuin tämän hankkeen raken-
nus. Ohjelmasta löytyi kustannuslaskelma puurunkoisesta pientalosta samalla kattorakenteella kuin 
suunniteltava rakennus. Mallia jouduttiin hieman muokkaamaan vastaamaan vertailtavaa kohdetta. 




3.3 Uuden mökin sijainti 
 
Uuden mökin sijainti määräytyi viranomaisten määräysten mukaan. Tilaaja ja viranomainen kävivät 
yhdessä merkitsemässä uuden rakennuksen paikan tontille. Tilaajan tontti on kooltaan 5800 m2 ja 
sille saa rakentaa 14 m2 kokoisen saunamökin ja 20 m2 puuvajan jotka tontilla jo ovat, sekä 104 m2 
kokoisen päärakennuksen. Pääsuunnittelijan laatima asemapiirustus (kuva 2) kuvaa realistisesti ton-
tin tämän hetkistä tilannetta.  
 
 
KUVA 4. Asemapiirros Pormestarinniemi (Laitinen, lupa 2017-11-15.) 
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3.4 Pohjapiirustus 
 
Tässä opinnäytetyössä kustannuslaskennan pohjana käytetään olemassa olevia suunnitelmia, kuten 
esimerkiksi pohjapiirustusta (kuva 3). Pohjapiirustus hahmoittaa rakennukseen tulevat tilat, josta 
käy ilmi tilaajan tilantarve ja laatuvaatimukset. Tulevaan mökkiin tulee kolme makuuhuonetta, keit-
tiö, vaatehuone ja varasto, jonne asennetaan kuivakäymälä, sekä terassi. Näiden tietojen pohjalta 
saadaan laadittua yksityiskohtainen kustannusarvio. 
 
 
KUVA 5. Pohjapiirustus Pormestarinniemi (Kuusamon Hirsitalot Oy, lupa 2017-11-15.) 
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3.5 Leikkauspiirustus 
 
Kohteesta on laadittu myös leikkauspiirustus (kuva 4), jossa on esitetty mökin rakenteet perustuk-
sista vesikattoon. Kyseisen leikkauspiirustuksen perusteella saadaan käsitys minkälaisia rakenteita ja 
materiaaleja rakennus sisältää, joka edesauttaa luomaan kustannusarviosta mahdollisimman toden-
mukaisen.  
 
Mökki tullaan perustamaan pilariperustuksen varaan, jotta alapohjasta saadaan tuulettuva. Alapohja 
rakennetaan puisilla lattianiskoilla, joiden päältä alkaa lattialaudoitus. Rakennuksen runkona toimii 
lamellihirsirunko ja katto tullaan tekemään puisten kattokannattajien varaan. Vesikaton katealustana 
käytetään raakaponttia, jonka päälle asennetaan alus- ja pintahuopa.  
 
Lämmöneristeinä tullaan käyttämään pääosin puukuitueristeitä, niin ylä- kuin alapohjassakin. Poik-
keuksena tähän on klinkkerilattian ja varaston alue, jossa alapohja tulee olemaan vahvuudeltaan 
pienempi kuin muualla rakennuksessa. Tähän käytetään polyuretaanieristettä, jolloin pienemmällä 
eristevahvuudella saadaan sama U-arvo kuin puukuitueristeellä.  
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3.6 Julkisivut 
 
Tilaajan toiveesta mökki tulee ulkomuodoltaan muistuttamaan laavua. Materiaalit ovat samoja kuin 
jo olemassa olevassa saunarakennuksessa, jotta tontin rakennuksille saadaan yhdennäköisyyttä. Hir-
ret tullaan maalaamaan samalla mustalla sävyllä kuin saunarakennuksessakin ja vesikaton pintama-
teriaalina käytetään mustaa kattohuopaa.  
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Mökin terassilta tulee näkymät joelle ja vastarannalle. Ikkunoiden isohkon koon ja määrän tulisi 
luoda mökkiin valoisuutta ja avaruutta. Rakennuksen talotikkaat on tarkoitus asentaa mökin taakse 
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4 MÄÄRÄLASKENTA 
 
Määrälaskenta käsittää ensimmäisen vaiheen yksityiskohtaisen kustannusarvion laadinnassa. Las-
kennan tuotteena muodostuvat hankkeen määräluettelot, joista selviävät siihen sisältyvät työt, suo-
ritteet ja hankinnat määrinä. Määräluettelo voi toimia myös tarjouspyyntöasiakirjana, mikäli raken-
nuttaja suorittaa määrälaskennan. (Talo-80 yleisseloste, Jorma Saarijärven diaesitys Kustannusar-
violaskenta) 
 
4.1 Talo-80 nimikkeistö 
 
Tämän opinnäytetyön kustannusarvion laatimisessa hyödynnetään Talo-80 nimikkeistöä. Talo-80 
määräluettelot luodaan rakentamisosittain suoritusnimikkeen tarkkuudella. Suoritusnimikkeen sisällä 
määrät eritellään rakenteen, materiaalin, mittojen, työtavan tai muun kustannuksiin vaikuttavan te-
kijän perusteella. Määrien mittayksiköt ovat rakenneteoreettisia eli suunnitelmista mitattuja määrä-
laskentaohjeeessa esitetyin mittaussäännöin. 
 
Nimikkeistöt Talo-80 nimikkeistöjärjestelmässä ovat: 
- Rakentamisosa RO 
• Rakennuskohde jaotellaan rakenteellisesti ja ajallisesti yhtenäisiin kokonaisuuksiin sekä 
erillisiin kustannuslaskentakohteisiin 
- Suoritusosa SUO 
• Rakennustyö jaotellaan työlajin perusteella yhteisellä rakentamisosan tarkennuksella 
- Kustannuslaji KL 
• Kustannukset jaotellaan niiden syntymisen perusteella eri kustannuslajeihin. (Talo-80 
ryhmä ja rakentajain kustannus Oy) 
 
Nimikkeistöjärjestelmässä on viisi kustannuslajia: 
1. Työkustannus 
- Työkustannuksiksi luetaan välittömät ja välilliset korvaukset, jotka rakentaja maksaa työsuh-
teessa oleville työmaan tunti- ja urakkapalkkaisille työntekijöille 
 
2. Ainekustannus 
- Ainekustannuksiksi luetaan rakentajan hankkimat materiaali- ja tarvikekustannukset, jotka eivät 
sisällä toimittajan työmaalla tekemää työtä 
 
3. Alihankintakustannus 
- Alihankintakustannuksiin eli vieraisiin palveluihin luetaan ulkopuoliselle yritykselle työmaalla teh-
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4. Omapalvelukustannus 
- Omapalvelukustannus sisältää yrityksen sisäisten ostojen väliset veloitukset, joita usein kutsu-
taan sisäisiksi vuokriksi tai- laskutukseksi 
 
5. Muut kustannukset 
- Muihin kustannuksiin luetaan kustannukset, jotka eivät kuulu muihin kustannuslajeihin. Tällaisia 
ovat esimerkiksi vuokrat, kuukausipalkat, kuljetukset, työmaan erityiskulut ja yleensä rakennut-




Määrälaskennan etenemisessä käytetään yksinkertaista järjestystä. Ensiksi valitaan laskettava raken-
nusosa, yleensä nousevassa järjestyksessä. Tämän jälkeen luetteloidaan valitun rakennusosan to-
teutuksessa tarvittavat Talo-80 rakentamisnimikkeet ja Talo 80 suoritteet. Kun suoritteet on luotte-
loitu, perehdytään piirustuksiin ja työselostuksiin sekä määrämittausohjeeseen ko. rakennusosan ja 
työlajien osalta. Lopuksi määrät mitataan ja lasketaan työlajeittain. 
 
Taulukko 1. Määräluettelo osa 1 
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Määrät eritellään siten, että huomioon otetaan erot materiaalikustannuksissa, työkustannuksissa, 
kalustossa, koossa, painossa ja laadussa. Yksiköt ja mittausperusteet on pyritty valitsemaan siten, 
ettei määrälaskijan tarvitse tehdä menetelmävalintoja. Määristä ei vähennetä alle 1 m2 kokoisia auk-
koja tai rakenteita, paitsi sellaisia kalliita pintarakenteita, joiden hankinta suoritetaan teoreettisen 
määrän mukaan. (Talo-80 yleisseloste, Jorma Saarijärven diaesitys Kustannusarviolaskenta) 
 
Taulukko 2. Määräluettelo osa 2 
  
 
Määrät saadaan työselostuksesta, paperi- tai sähköisistä kuvista mittaamalla tai arvioimalla. Suuret 
erät ovat tärkeitä laskea tarkasti käyttämällä 80/20 sääntöä. Määrät merkitään määräluetteloon ko-
konaislukuina korkeintaan kolmella merkitsevällä numerolla. Yksittäiset mittaukset ilmoitetaan met-
reinä cm-tarkkuudella. Pyöristykset tulee tehdä yhteenlaskun jälkeen. Määrälaskennassa huolellisuus 
on tärkeää, koska hosumalla laskennan epätarkkuus kasvaa. (Talo-80 yleisseloste, Jorma Saarijär-
ven diaesitys Kustannusarviolaskenta) 
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5 KUSTANNUSLASKENTA 
 
”Kustannuslaskennan tarkoituksena on määrittää ne kustannukset, jotka aiheutuvat hankkeen toteu-
tuksesta. Kustannuslaskennan periaatteen mukaan laskennan tulee peittää kaikki urakan suorittami-
seen tarvittavat kustannukset ilman päällekkäisyyksiä eri nimikkeiden välillä.” (Enkovaara, Haveri & 




Määrälaskennan riittävä erittely luo pohjan hinnoittelulle, koska suoritteen hinnoittelun on vastattava 
määrätiedon sisältöä. Suoriteyksikölle kohdistetaan työ-, aine- ja aliurakoitsijakustannukset, jotka 
ovat suhteessa suoritemäärään. Työ- ja ainekustannukset tulee koostua menekki- ja hintaosasta. 
Hinnoittelu tulee tehdä päivän hinnoilla. 
 
Hinnoittelu tehdään laaditun määräluettelon pohjalta vaiheittain seuraavasti: 
• työkustannusten laatiminen (KL1) 
o tuodaan julkisesta (Ratu, RT) tai yrityksen käytössä olevasta tietokannasta T4 
työmenekki (tth/yks.), otetaan huomioon potentiaalinen suoritemääräkerroin ja 
suoritteen mahdolliset erityispiirteet 
o laaditaan työlle työryhmä ja hinnoittelussa käytettävä tuntipalkka (€/tth) 
o lasketaan työlle hinta (tth/yks. x €/tth x yks. = €). 
• ainekustannusten laatiminen (KL2) 
o laaditaan suoritteelle yksikkö ja sen tekemiseen vaadittava teoreettinen materi-
aalimäärä (jm, m2, m3, jne.) 
o laaditaan materiaalin työmaamenekki eli kokonaishukkaprosentti M5 (%) 
o etsitään materiaaleille hinnat ja lasketaan suoritteelle ainekustannus (€/m2). 
• alihankintakustannusten laatiminen (KL3) 
o alihankintakustannukset saadaan pyytämällä aliurakoitsijoilta ennakkotarjouk-




Määräluettelon valmistuttua kerättiin määrät Excel kustannuslaskentataulukkoon litterointijärjestyk-
sessä. Kun määrät oli saatu taulukkoon, laskettiin niille työmenekit hyödyntäen Rakennustöiden me-
nekit 2015-kirjaa. Työmenekit saatiin käyttämällä T4 aikoja kertomalla T3 työmenekki TL3 lisäaika-
kertoimella. Työryhmänä käytettiin osaksi 1+1 (1 rakennusammattimies + rakennusmies) ja osaksi 
yhtä rakennusammattimiestä. Työkustannusten ollessa laskettuina laskettiin materiaalikustannukset. 
Suurinosa materiaaleista sisältyi valittuun talopakettiin. Talopaketista puuttuvien materiaalien hinnat 
saatiin K-raudan, Starkin ja taloon.com verkkosivuilta niiden laajan valikoiman vuoksi. Hinnat ovat 
laskentahetken mukaiset ja niissä on mukana arvonlisävero 24%.  
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Taulukko 3. Littera 1, Maa-ja pohjarakennus 
 
 
Maa ja pohjatöissä kaivanto ulottuu 1,5 metriä rakennuksesta ulospäin, koska rakennuksen alle tu-
leva sorapatja ulottuu juuri sen verran poispäin rakennuksesta. Koska talo rakennetaan korkealle ja 
peruspilareille tehdään tarvittavat kapillaarikatkot, ei salaojajärjestelmälle nähty tarvetta. Kaivinko-
netyötunnit on sijoitettu alihankinta sarakkeeseen ja niiden hinta on saatu toteutuneista kustannuk-
sista, maa- ja perustustöiden laskusta. 
 
 
Taulukko 4. Littera 2, Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
 
 
Mökin perustukset tehdään pilariperustuksena 200 mm kokoisilla pilariharkoilla. Pilariharkkojen si-
sään valetaan betoni. Peruspilareiden lisäksi pohjalle tulee myös 17 kpl lattianiskojen apukannattajia 
pitkille jänneväleille. Palkkien ja pilarien kiinnitykseen tarvittavat tarvikkeet kuuluvat talopakettiin. 
 
  
Taulukko 5. Littera 3, Runko ja vesikattorakenteet 
  
 
Seinärungot tehdään lamellihirrestä. Hirsikehikon päälle asennetaan kattokannattajat, joiden päältä 
alkaa kattokoolaus. Katealusta tehdään raakapontista, jonka päälle asennetaan alushuopa. Tälle lit-
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Taulukko 6. Littera 4, Täydentävät rakenteet 
 
  
 Tulisijan hinta on saatu vertailemalla eri tulisijojen hintoja rautakauppojen verkkosivustoilla, jonka 
jälkeen on arvioitu mitä tällaisen mökin tulisija tulisi suunnilleen maksamaan. Tulisija tullaan toden-




Taulukko 7. Littera 5, Pintarakenteet 
 
 
Pintarakenteissa laskettiin näkyville jäävien rakenteiden työkustannuksia, jonka lisäksi mukaan luet-
tiin lämmöneristeet. Alakattomateriaalina käytetään tuppilaudan ja paneelin yhdistelmää, joka ei 
kuulu talopakettiin. Klinkkerilaattojen hinnat on otettu sopivasta hintaluokasta, koska malli ei ole 





Taulukko 8. Littera 6, Kalusteet, varusteet ja laitteet 
 
 
Kalusteisiin ei ole huomioitu huonekaluja, sillä vielä ei ole varmaa tietoa mitä huonekaluja mökkiin 
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Taulukko 9. Littera 7, Konetekniset työt 
 
 
Sähkötyöt tekee sähköurakoitsija, jolta on saatu ennakkohinta. Urakkahinta on sitova ja sisältää tä-
män hankkeen sähkötyöt. Sähköpatterit on ajateltu sijoitettavan makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen. 




Taulukko 10. Littera 8, Työmaan käyttökustannukset 
 
 
Työmaan käyttökustannukset littera käsittää työmaata kokonaisuutena tai useita rakentamisosia ja 






Taulukko 11. Littera 9, Työmaan yhteiskustannukset 
 
 
Työmaan yhteiskustannukset littera käsittelee työmaata kokonaisuudessaan palvelevia töitä ja kus-
tannuksia, kuten rakennustöiden hallinnon, talvilisätyöt, sopimuspohjaiset erityiskulut, avustavat ra-
kennustyöt, sekä työntekijöiden sosiaalikulut ja palkanlisät. Litteran sisältämät työt ja kustannukset 
käsitellään koko hanketta ja työmaata koskien eikä niitä erotella tai kohdisteta erillisille rakentamis-
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Taulukko 12. Yhteenveto 
 
 
Lopuksi litterat tuodaan yhteen ja niille luodaan kokonaishinta. Mökin kokonaishinta saatiin laskettua 
lähelle RT-kustannuslaskenta ohjelman kustannustavoitetta. Kun hintoja vertailee litteroittain erot 
ovat suhteellisen pieniä. Suurimmat erot tulivat LVIS-töissä, joista tekijällä on vähiten kokemusta ja 
osaamista. Koska tässä kategoriassa hinnat on saatu aliurakoitsijalta sitovina ennakkohintoina, voi-
daan niiden olettaa olevan lähellä totuutta.   
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6 TAVOITEARVIO 
 
Tavoitearvio muodostetaan kustannusarvion ja urakkatarjouksen perusteella ja sen on tarkoitus esit-
tää urakoitsijan budjettia rakennushankkeelle. Urakoitsijan saadessa hyväksytyn vastauksen anta-
maansa tarjoukseen, aloitetaan tarkemmat työtä ja hankintoja koskevat suunnittelut. Näiden vaihei-
den jälkeen hankkeelle laaditaan tavoitearvio. 
 
Tavoitearvion tarkoituksena on eritellä kustannuslaskennassa syntyneet rahamäärät hankinnoille ja 
tehtäville siten, että jokaisella hankintakokonaisuudella tai tehtävällä on tavoitteensa. Tämä tarkoit-
taa kohteen jaottelua tehtävänimikkeiksi eli seurantalitteroiksi. Tehtävänimikkeiden sisältöjen tulee 
olla sellaisia, että niiden perusteella pystytään laatimaan työaikataulu vastaavilla nimikkeillä. Tämän 
tuloksena hankkeen ajallinen ja taloudellinen seuranta yksinkertaistuu, kun tehtävänimikkeillä on 
omat hintansa ja valmiusasteensa aikataulussa. (Pauna 2012, 34-35.) 
 
Tavoitearvio päätettiin laatia työhön selkeyttämään olemassa olevaa kustannuslaskentaa. Nimikkeet 
on litteroitu tiiviimmin hankintakokonaisuuksiin, jolloin kustannuksien seuraaminen on helpompaa 
rakennushankkeen aikana.  
 
Taulukko 13. Tavoitearvio 
 
 
Tavoitearvioon luotiin litterat Rakentamistalous 3 -opintojakson tavoitearvion litterointiohjeella. Oh-
jetta sovellettiin hankkeeseen sopivaksi käyttäen erilaisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi: 
 
- Litteroita, joille ei löytynyt mielekästä tavoitetta, ei käytetty 
- Litteroita joiden euromääräinen tavoitearvio oli hyvin pieni, yhdistettiin muihin litteroihin. 
- Työvaiheille, joille ei löytynyt sopivaa litteraa, luotiin oma littera. 
 
Tavoitearvioon on tavoite sarakkeen lisäksi laadittu sarakkeet toteutumalle ja ennusteelle. Tämä 
auttaa työnjohtajaa seuraamaan ja hallinnoimaan kustannuksia realiaikaisesti hankkeen edetessä. 
Koska seurantalitteroiden sisällöt on jaettu ajallisesti oikeaan järjestykseen, on sen pohjalta helppo 
lähteä laatimaan hankkeen aikataulua ja paikka-aikakaaviota.   
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7 TULOKSET JA POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tilaajalle mahdollisimman realistinen kustannusarvio kesämökin 
kustannuksista. Kustannusarvio sisälsi määräluettelon, kustannuslaskelman ja tavoitearvion. Työssä 
käsiteltiin myös hankkeen suunnitteluprosessia. 
 
Työn tavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Kustannusarviosta saatiin tilaajalle selkeä ja realistinen 
kuva hankkeen kustannuksista ja samalla hyvä työkalu hankkeen työnjohdolle rakentamisvaihee-
seen. Kustannusarviossa saattaa olla hieman liikkumavaraa, sillä tämän tyyppinen hanke on työn 
tekijälle uusi tuttavuus. Materiaalien hintojen jatkuvasti muuttuessa on myös syytä olettaa, että hin-
nat saattavat olla toteutusvaiheessa erit kuin suunnitteluvaiheessa. Vertailu RT-Kustannuslaskenta-
ohjelman laskentoihin herättää kuitenkin luottamusta työn todenmukaisuuteen. 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli hyvin työlästä. Vaikka opintojen aikana on harjoiteltu kustannusarvioi-
den tekemistä, on se silti haastavampaa tehdä oikeasta toteutettavasta kohteesta. Koska kyseessä 
on käyttöön tuleva suunnitelma, oli hyvin tärkeää saada laskelmat tehtyä oikein ja laadukkaasti. Ti-
laajan ollessa läheinen, yhteydenpito sujui vaivattomasti ja sitä oli riittävästi. Työn toteutusta hel-
potti, että palautetta ja kommentteja työstä sai aina halutessaan. Vaikeinta työssä oli raportin kirjoit-
taminen. Työn tekemisen ja tuotosten pukeminen sanoiksi oli ajoittain haastavaa ja hyvien ja luotet-
tavien lähteiden löytäminen oli aikaavievää.  
 
Kokonaisuutena olen työhön tyytyväinen. Työ antaa hyvät pohjat kohteen aikataulun laatimiseen ja 
sen avulla on helppo seurata toteutuneita kustannuksia. Työn tekeminen on antanut hyvää harjoi-
tusta kustannuslaskennasta, mitä se sisältää ja mitä sen tekemisessä on hyvä ottaa huomioon.  
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